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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017

	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	

	Mata Kuliah
	:
	Manajemen Proyek
	Kode MK
	:
	TKT 318

	Mata Kuliah Prasyarat
	:
	-
	Bobot MK
	:
	2 sks

	Dosen Pengampu
	:
	Arief Suwandi, ST., MT.
	Kode Dosen
	:
	6848

	Alokasi Waktu
	:
	Tatap muka 14 x 100 menit

	Capaian Pembelajaran
	:
	1. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif.
2. Mahasiswa mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan system
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi
4. Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

	
	
	

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1
	Mahasiswa memahami latar belakang, definisi, ukuran, jenis, sasaran dan siklus proyek
	Pendahuluan

1. Latar Belakang proyek

2. Definisi Proyek
3. Ukuran proyek
4. Jenis proyek
5. Siklus proyek
Perbedaan kegiatan Proyek dan Kegiatan Rutin
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.
	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.
3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	· Ketepatan menjelaskan latar belakang, definisi, ukuran, jenis, sasaran dan
siklus proyek.

· Ketepatan membedakan kegiatan proyek dan kegiatan rutin.

	2


	Mahasiswa memahami fungsi dan jenis-jenis struktur organisasi proyek
	Organisasi Proyek
1. Fungsi organisasi Proyek

2. Jenis-jenis struktur organisasi proyek
3. Menyusun Tim proyek Personalia Tim Inti Proyek
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.
	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.
3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	· Ketepatan menjelaskan fungsi organisasi proyek

· Ketepatan menjelaskan jenis-jenis organisasi proyek

· Ketepatan menjelaskan proses penyusunan tim proyek

	 3

	Mahasiswa memahami fungsi, tujuan, unsur, hirarki, dan jenis perencanaan proyek 
	Perencanaan Kegiatan Proyek

1. Fungsi Perencanaan Proyek

2. Tujuan Perencanaan Proyek
3. Unsur-unsur Perencanaan  Proyek
4. Hirarki Perencanaan Proyek

5. Jenis Perencanaan Proyek

6. Struktur Rincian Lingkup Kerja (SRK)
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.
	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	· Ketepatan menjelaskan fungsi perencanaan dalam proyek  industri

· Ketepatan menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri

	4

	Mahasiswa memahami perencanaan jadwal proyek 
	Perencanaan Jadwal Proyek Metode bagan Balok (Gantt Chart)
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.
	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	· Ketepatan menjelaskan fungsi perencanaan dalam proyek industri

· Ketepatanmenje laskan unsur- unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri

· Ketepatan menjelaskan jenis-jenis perencanaan proyek 

	5


	Mahasiswa memahami perencanaan jadwal proyek
	Perencanaan Jadwal Proyek
1. Jaringan Kerja (Network)
2. Activity on Node dan Activity on arrow 
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.
	· Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

· Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

· Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	· Ketepatan menjelaskan fungsi perencanaan dalam proyek industri

· Ketepatan menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri

· Ketepatan menjelaskan jenis-jenis  Perencanaan proyek

	6


	Mahasiswa memahami perencanaan jadula proyek 
	Perencanaan Jadual Proyek
1. Estimasi Waktu penyelesaian proyek (PERT, CPM, DAN PDM)
2. Perhitungan waktu dalam jaringan kerja (Cara Maju dan Cara Mundur) Identifikasi Jalur Kritis 
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.
	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	· Ketepatan menjelaskan fungsi perencanaan dalam proyek industri

· Ketepatan menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri

· Ketepatan menjelaskan jenis-jenis perencanaan proyek 

	7
	Mahasiswa memahami proses perencanaan sumber daya manusia 

	Perencanaan SDM Proyek
1. Faktor dalam perencanaan SDM proyek
2. Produktivitas Tenaga Kerja
3. Metode Lonceng Metode Trapesium 
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	Ketepatan menjelaskan proses perencanaan sumber daya manusia proyek dengan metode lonceng dan trapesium.


	8
	Mahasiswa memahami proses perencanaan biaya proyek industri 
	Perencanaan Biaya Proyek
1. Metode Kurva Linier

2. Metode Kurva Pangkat
3. Metode Indeks Harga
4. Analisis Unsur-unsur dalam Proyek.
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web. 


	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	Ketepatan menjelaskan proses perencanaan biaya proyek dengan metode Kurva Linier, Kurva Pangkat,
Indeks Harga, dan Analisis Unsur-unsur
dalam Proyek

	9


	Mahasiswa memahami proses perencanaan jadwal waktu proyek 
	Analisis Kelonggaran Waktu Proyek

1. Total Float/Slack

2. Free Float/Slack
3. Peta
Waktu (Time Chart).
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web. 
	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	Ketepatan melakukan analisis kelonggaran waktu proyek dengan menggunakan metode Total Float/ slack. Free Float/Slack dan Peta Waktu

	10


	Mahasiswa memahami proses perencanaan jadwal waktu proyek
	Analisis
Kelonggaran Waktu Proyek Peta Waktu (Time Chart)
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.
	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	Ketepatan melakukan analisis kelonggaran waktu
proyek dengan menggunakan Peta Waktu

	11
	Mahasiswa memahami proses percepatan proyek dan penurunan konsep produk.
	Percepatan Waktu Proyek
1. Konsep Kemiringan/ Slope

2. Perhitungan Crash Limit

3. Perhitungan SF Limit Perhitunan Crash Point
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web. 


	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	Ketepatan menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian proyek dengan pendekatan percepatan waktu proyek

	12


	Mahasiswa memahami proses percepatan proyek dan penurunan konsep produk.
	Percepatan Waktu Proyek Perhitungan SF Limit Perhitungan Crash
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.

	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	Ketepatan menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian

	13


	Mahasiswa memahami proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	Pengendalian Proyek

1. Identifikasi varian

2. Grafik ”S”

3. Konsep nilai hasil
	3. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

4. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.

	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	· Ketepatan menjelaskan definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek.

· Ketepatan menjelaskan proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek

	14

	Mahasiswa memahami proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	Pengendalian Proyek

· Analisis kecenderungan dan perkiraan.

· Milestone

· Rekayasa Nilai
	1. Metode Contextual Teaching and Learning (CTL)

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.
	1. Kerzner, H. (2003). Project Management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. Eight Edition, John Wiley & Sons, Inc.

2. Iman Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual sampai Operasional, Erlangga, Jakarta, 1995.

3. Gray & Larson (2004). Project Management, the Managerial Process, Mc Graw Hill, Boston.
	· Ketepatan menjelaskan definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek.

· Mahasiswa dapat menjelaskan proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek


Jakarta, 2 Mei 2018
Mengetahui, 











Ketua Program Studi,







Dosen Pengampu,








                                    Arief Suwandi,ST., MT
EVALUASI PEMBELAJARAN
	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	1
	Pre test dan post test
	Tes tulisan (UTS)
	Menjelaskan latar belakang, definisi, ukuran, jenis, sasaran dan
siklus proyek. Juga mampu menjelaskan perabedaan kegiatan proyek dan kegiatan rutin.
	Menjelaskan definisi, ukuran, jenis, sasaran dan siklus proyek.  Juga mampu menjelaskan perabedaan kegiatan proyek dan kegiatan rutin.
	Menjelaskan jenis, dan siklus proyek.  Juga mampu menjelaskan perabedaan kegiatan proyek dan kegiatan rutin.
	Menjelaskan Jenis dan siklus proyek dengan benar. 
	Tidak menjelaskan  Menjelaskan jenis, dan siklus proyek.  Juga tidak mampu menjelaskan perabedaan kegiatan proyek dan kegiatan rutin.
	5 %

	2


	Pre test dan post test
	Tes tulisan (UTS)
	Menjelaskan secara tepat fungsi organisasi proyek, jenis-jenis organisasi proyek, dan Ketepatan menjelaskan proses penyusunan tim proyek
	Menjelaskan secara tepat fungsi organisasi proyek, dan jenis-jenis organisasi proyek dan kurang tepat dalam proses penyusunan tim proyek
	Menjelaskan secara tepat fungsi organisasi proyek dan jenis-jenis organisasi proyek
	Menjelaskan secara tepat fungsi organisasi proyek
	Tidak tepat menjelaskan fungsi organisasi proyek, jenis-jenis organisasi proyek, dan kurang tepat  menjelaskan proses penyusunan tim proyek
	5 %

	3
	Post test
	Tes tulisan (UTS)
	Menguraikan secara tepat dan menjelaskan fungsi perencanaan dalam proyek  industri, Ketepatan menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri
	Menguraikan secara tepat dan menjelaskan fungsi perencanaan dalam proyek  industri, kurang tepat menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri
	Menguraikan secara tepat dan menjelaskan fungsi perencanaan dalam proyek  industri
	Menguraikan secara kurang tepat  dalam  menjelaskan fungsi perencanaan dalam proyek  industri
	Tidak tepat menguraikan fungsi perencanaan dalam proyek  industri dan tidak mampu menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri
	5 %

	4


	Post test
	Tes tulisan (UTS)
	Menjelaskan perancangan proses dan pengukuran waktu kerja dengan benar dan lengkap

	Menjelaskan perancangan proses dan pengukuran waktu kerja dengan benar 
	Menjelaskan perancangan proses dan pengukuran waktu kerja hanya sebagian yang benar 
	Menjelaskan perancangan proses dan pengukuran waktu kerja dengan tidak benar 

	Tidak Menjelaskan perancangan proses dan cara pengukuran waktu kerja yang salah
	5 %

	5
	Post test
	Tes tulisan (UTS)
	Menjelaskan secara tepat fungsi perencanaan dalam proyek industri dan Ketepatan menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri

Ketepatan menjelaskan jenis-jenis  Perencanaan proyek
	Menjelaskan secara tepat fungsi perencanaan dalam proyek industri dan kurang tepat menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan
	Menjelaskan secara tepat fungsi perencanaan dalam proyek industri dan Tidak mampu menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan
	Menjelaskan secara kurang tepat fungsi perencanaan dalam proyek industri dan Tidak mampu menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan
	Tidak mampu menjelaskan secara tepat fungsi perencanaan dalam proyek industri dan Tidak mampu menjelaskan unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan
	5 %

	6
	Post test
	Tes tulisan (UTS)
	Menjelaskan secara tepat fungsi perencanaan dalam proyek industri, dan 
unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri, juga 
menjelaskan secara tepat jenis-jenis perencanaan proyek
	Menjelaskan secara tepat fungsi perencanaan dalam proyek industri, dan 
unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri, juga kurang tepat
menjelaskan jenis-jenis perencanaan proyek
	Menjelaskan secara kurang tepat fungsi perencanaan dalam proyek industri, dan 
unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri, juga kurang tepat
menjelaskan jenis-jenis perencanaan proyek
	Menjelaskan secara kurang tepat fungsi perencanaan dalam proyek industri, dan 
unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri, juga Tidak tepat
menjelaskan jenis-jenis perencanaan proyek
	Tidak menjelaskan fungsi perencanaan dalam proyek industri, dan 
unsur-unsur dan hirarki dalam perencanaan proyek industri, juga Tidak tepat
menjelaskan jenis-jenis perencanaan proyek
	5 %

	7
	Post test
	Tes tulisan (UTS) 
	Menjelaskan secara tepat proses perencanaan sumber daya manusia proyek dengan metode lonceng dan trapesium.


	Menjelaskan secara kurang tepat proses perencanaan sumber daya manusia proyek dengan metode lonceng dan trapesium.


	Menjelaskan secara tidak tepat proses perencanaan sumber daya manusia proyek dengan metode lonceng dan trapesium.


	Tidak menjelaskan proses perencanaan sumber daya manusia proyek dengan metode lonceng dan trapezium, tetapi mengerti metodenya

	Tidak menjelaskan proses perencanaan sumber daya manusia proyek dengan metode lonceng dan trapezium.

	10 %

	8

	Post test
	Tes tulisan (Tugas)
	Menjelaskan secara tepat proses perencanaan biaya proyek dengan metode Kurva Linier,  Kurva Pangkat, Indeks Harga, dan Analisis Unsur-unsur
dalam Proyek
	Menjelaskan secara kurang tepat proses perencanaan biaya proyek dengan metode Kurva Linier,  Kurva Pangkat, Indeks Harga, dan Analisis Unsur-unsur
dalam Proyek
	Menjelaskan  proses perencanaan biaya proyek dengan metode Kurva Linier dengan benar, kurang tepat dalam  Kurva Pangkat, Indeks Harga, dan Analisis Unsur-unsur dalam Proyek
	Menjelaskan  secara kurang tepat proses perencanaan biaya proyek dengan metode Kurva Linier, dalam  Kurva Pangkat, Indeks Harga, dan Analisis Unsur-unsur dalam Proyek
	Tidak mampu Menjelaskan dengan tepat   proses perencanaan biaya proyek dengan metode Kurva Linier, dalam  Kurva Pangkat, Indeks Harga, dan Analisis Unsur-unsur dalam Proyek
	10 %

	9


	Pre test dan post test
	Tes tulisan (UTS)
	Ketepatan melakukan analisis kelonggaran waktu proyek dengan menggunakan metode Total Float/ slack. Free Float/Slack dan Peta Waktu
	Kurang tepat dalam melakukan analisis kelonggaran waktu proyek dengan menggunakan metode Total Float/ slack. Free Float/Slack dan Peta Waktu
	Melakukan analisis kelonggaran waktu proyek dengan menggunakan metode Total Float/ slack. Free Float/Slack secara kurang tepat dan tepat menjelaskan Peta Waktu
	Tidak tepat melakukan analisis kelonggaran waktu proyek dengan menggunakan metode Total Float/ slack. Free Float/Slack dan kurang tepat menjelaskan Peta Waktu
	Tidak mampu melakukan analisis kelonggaran waktu proyek dengan menggunakan metode Total Float/ slack. Free Float/Slack dan kurang tepat menjelaskan Peta Waktu
	10 %

	10


	Post test
	Tes tulisan (Tugas)
	Melakukan analisis kelonggaran waktu dengan tepat
	Melakukan analisis kelonggaran waktu dengan kurang tepat
	Cukup dalam melakukan análisis kelonggaran  waktu
	Tidak tepat dalam análisis kelonggaran waktu
	Tidak melakukan analisis kelonggaran waktu
	5 %

	11
	Post test
	Tes tulisan (Tugas)
	Menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian proyek dengan pendekatan percepatan waktu proyek secara tepat
	Menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian proyek dengan pendekatan percepatan waktu proyek secara kurang tepat
	Menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian proyek dengan pendekatan percepatan waktu proyek secara tidak tepat
	Tidak tepat dalam menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian proyek 
	Tidak mampu menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternatif waktu penyelesaian
	10 %

	12

	Post test
	Tes praktik

(UAS)
	Menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian dengan tepat 
	Menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian secara kurang tepat 
	Menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian secara cukup 
	Menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian dengan tidak benar perhitungannya 
	Tidak mampu menganalisis jaringan kerja untuk menentukan alternative waktu penyelesaian dengan perhitungan cukup benar 
	5 %

	13


	Post test
	Tes lisan (UAS)
	Menjelaskan dengan tepat definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek, juga ketepatan menjelaskan proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	Menjelaskan dengan tepat definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek, tetapi menjelaskan proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek kurang tepat
	Menjelaskan dengan tidak tepat definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek, juga kurang tepat menjelaskan proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	Menjelaskan dengan tidak tepat definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek, juga tidak tepat menjelaskan proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	Salah dalam menjelaskan definisi dan fungsi, unsur, tahapan dan dasar pengendalian proyek, juga kurang tepat menjelaskan proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	10 %

	14
	Post test
	Tes tulisan (Tugas)
	Menjelaskan dengan tepat definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek. Juga menjelaskan dengan tepat proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	Menjelaskan dengan kurang tepat definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek. Juga menjelaskan dengan kurang tepat proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	Menjelaskan dengan tepat definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek. Namun salah dalam menjelaskan  proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	Menjelaskan dengan kurang tepat definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek. Tetapi salah dalam menjelaskan dengan proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	Menjelaskan dengan tidak tepat definisi dan fungsi, unsur, tahapn dan dasar pengendalian proyek. Juga salah dalam menjelaskan dengan proses pengendalian waktu, sumberdaya, biaya, dan kualitas proyek
	10 %


Komponen penilaian :
1. Kehadiran = 15 %

2. Tugas = 25 %

3. UTS = 30 %

4. UAS = 30 %
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