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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017

	PROGRAM STUDI  TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	

	Mata Kuliah
	:
	MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK
	Kode MK
	:
	CIM425

	Mata Kuliah Prasyarat
	:
	-
	Bobot MK
	:
	3 sks

	Dosen Pengampu
	:
	KUNDANG  K  JUMAN
	Kode Dosen
	:
	5165

	Alokasi Waktu
	:
	Tatap muka 14 x 150 menit, tidak ada praktik,  ada online

	Capaian Pembelajaran
	:
	1. Mahasiswa mampu memahami konsep sistem informasi  dan teknologi informasi untuk membangun sistem.

2. Mahasiswa mampu memahami fungsi dan peran teknologi informasi  dalam membangun sitem informasi

	Buku Acuan
	
	1. Woter Baars, Project Management Handbook, Data Archiving and Networked Services (DANS), 2006
2. David Louis Olson, Introduction to Information System Project Management,  McGrawHill

3. Jolyon Hallows, Information System Project Management

	
	
	


	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1
	Mahasiswa mampu memahami  dan menguraikan  Manajemen Proyek  Sistem Informasi
	· Pengantar 

· Kontrak pembelajaran

· Manajemen Proyek Teknologi Informasi
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan pengertian dan peran Manajemen Proyek Sistem Informasi

	2


	Mahasiswa mampu, memahami konsep insiasi manajemen  proyek sistem Informasi
	· Inisiasi Proyek

· Perencanaan Proyek

· Eksekusi Proyek

· Penyelesaian Proyek
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan pengertian dan peran inisiasi proyek sistem informasi

	3


	Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip Pengendalian Manajemen Proyek sistem Informasi
	· Inisiasi 

· Perencanaan

· Pelaksanaan

· Pengendalian

Penutupan
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan  prisip –prinsip perencanaan dan pelaksanaan proyeksistem informasi

	4

	Mahasiswa mampu dan memahami Perencanaan Pembangunan Proyek Sistem Informasi
	· Perencanaan Pembangunan Proyek

· Perencanaan

· Eksekusi Proyek

· Kontrol Perubahan Integrasi
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan  prisip –prinsip konsep perencanaan manajemen sistem  informasi

	5


	Mahasiswa mampu dan memahami ruang lingkup pengendalian 
	· Inisiasi

· Ruang Lingkup Perencanaan

· Definisi Ruang Lingkup

· Verifikasi Ruang Lingkup

· Ruang Lingkup Pengendalian Perubahan
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan konsep  pengendalian proyek sistem informasi

	6


	Mahasiswa mampu memahami konsep pembagian level dalam wbs
	· Pendahuluan

· Kegunaan WBS

· Pembagian level dalam WBS

· Proses Penyusunan WBS

· WBS dan Gant Chart

· Manajemen Proyek Waktu

· Proses pengelolaan waktu kerja
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan kosep  wbs

	7
	Mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan sumberdaya
	· Perencanaan Sumber Daya

· Perkiraan Biaya

· Penganggaran Biaya

· Pengendalian Biaya


	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan  konsep-konsep perencanaan sumberdaya dan perkiraan biaya manajemen proyek sistem informasi

	8
	Mahasiswa mampu menguasai  konsep mutu proyek sistem informasi
	· Kualitas  Mutu Proyek

· Jaminan Mutu Proyek

· Kontrol Mutu Proyek
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan konsep kualitas mutu manajemen proyek sisteminformasi

	9


	Mahasiswa mampu mengusai konsep perencanaan proyek manajemen sistem informasi 
	· Perencanaan Organisasi

· Akuisisi staf

· Pengembangan Tim
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan perencanakan organisasi dalamproyek sistem Informasi

	10


	Mahasiswa mampu memahami konsep manajemen resiko pada Manajemen Proyek Sistem Informasi
	· Perencanaan Manajemen Resiko

· Analisis Resiko Kualitatif

· Analisis Resiko Kuantitatif

· Perencanaan dan Penanganan Resiko

· Monitoring dan Kontrol Resiko
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan  manajemen resiko dalam Manajemen proyek sistem informasi

	11
	Mahasiswa mampu menguraikan konsep pembuatan perencanaan distribusi sistem informasi
	· Perencanaan Komunikasi

· Distribusi Informasi

· Kinerja Pelaporan

· Penutupan Informasi
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan perencanaan komunikasi  dan distribusi  informasi dalam  manajemen proyek sistem  informasi

	12


	Mahasiswa mampu memahami  konsep perencanaan pengadaan , permintaan dalam  manajemen proyek sistem informasi
	· Perencanaan Pengadaan

· Perencanaan Permintaan

· Permintaan

· Seleksi Sumber

· Penyelesaian Kontrak
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan  konsep pengadaan dan permintaan pada proyek  manajemen proyek sistem informasi

	13


	Mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan manajemen steakholder 
	· Mengidentifikasikan stakeholder

· Perencanaan Manajemen Stakeholder

· keterlibatan pemangku kepentingan pengelolaan

· Kontroling pemangku kepentingan pengelolaan
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan   konsep manajemen steak Menguraikan         Steak holder  manajemen proyek sistem informasi

	14

	Mahasiswa mampu memhami konsep  hybrid proyek manajemen  sistem informasi
	· PMs need to bridge the gap between cloud-based platforms and business’ expectations.

· Talent management within the PM community comes back into focus.

· Hybrid project methods will become the norm

· The ability to find and hire top PM talent will dwindle.
	1. Metoda contextual instruction

2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web dan Video Tutorial  (Multimedia)
	Buku 1-3
	Menguraikan  konsep link  proyek  manajemn sistem informasi


EVALUASI PEMBELAJARAN

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 
( A / A-)
	SEKOR  > 65
(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60
(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45
( E )
	BOBOT

	1
	Pretest test
	Tes tulisan 
	Menguraikan pengertian manajemen  proyek   dengan benar secara lengkap dan disertai contoh
	Menguraikan pengertian manajemen  proyek  dengan benar tetapi tidak lengkap
	Menguraikan pengertian manajemen proyek  kurang  benarkurang lengkap
	Menguraikan pengertian proyek  tidak tetap
	Tidak menguraikan pengertian Manajemen  proyek
	3%

	2


	Pre test dan post test
	Tes tulisan 
	Menguraikan konsep 

· Inisiasi Proyek

· Perencanaan Proyek

· Eksekusi Proyek

· Penyelesaian Proyek

secara  tepat  dan lengkap disertai contoh
	Menguraikan konsep . 

· Inisiasi Proyek

· Perencanaan Proyek

· Eksekusi Proyek

· Penyelesaian Proyek

dengan benar tapi tidak disertai contoh
	· Menguraikan konsep . Inisiasi Proyek

· Perencanaan Proyek

· Eksekusi Proyek

· Penyelesaian Proyek  
kurang   benar  kurang tepat
	Menguraikan konsep . 

· Inisiasi Proyek

· Perencanaan Proyek

· Eksekusi Proyek

Penyelesaian Proyek  tidak  benar dan tidak tepat
	Tidak menguraikan konsep .
· Inisiasi Proyek

· Perencanaan Proyek

· Eksekusi Proyek

.
	3%

	3
	Pre test, progress test dan post test
	Tes tulisan 
	Menguraikan  
· Inisiasi 

· Perencanaan

· Pelaksanaan

· Pengendalian
secara tepat disertai dengan contoh
	Menguraikan 
· Inisiasi 

· Perencanaan

· Pelaksanaan

· Pengendalian
Dengan Benar dan kurang lengkap


	Menguraikan 
· Inisiasi 

· Perencanaan

· Pelaksanaan

· Pengendalian
Tidak  tepatdan kurang sesuai dengan materi yang diajarkan


	Menguraikan cara 
· Inisiasi 

· Perencanaan

· Pelaksanaan

· Pengendalian
secara tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuaimateri
	Tidak menguraikan 

· Inisiasi 

· Perencanaan

· Pelaksanaan

· Pengendalian

	3%

	4


	Post test
	Tes tulisan (UTS)
	Merumuskan 
· Perencanaan Pembangunan Proyek

· Perencanaan
· Eksekusi Proyek

Secara tepat dan lengkap disertai contoh secara terinci
	Merumuskan 
· Perencanaan Pembangunan Proyek

· Perencanaan
· Eksekusi Proyek

Kurang lengkap dan kurang lengkap
	Merumuskan masalah   :

· Perencanaan Pembangunan Proyek

· Perencanaan
· Eksekusi Proyek

Secadra tidak sesuai dengan materi
	Merumuskan masalah   :

· Perencanaan Pembangunan Proyek

· Perencanaan
· Eksekusi Proyek

Secara tidak benar, serta menjawab tidak runut
	Tidak menguraikan cara
· Pembangunan Proyek

· Perencanaan
· Eksekusi Proyek

 
	3%

	5
	Post test
	Tes tulisan (UAS)
	Menguraikan :

· Inisiasi proyek
· Ruang Lingkup Perencanaan

· Definisi Ruang Lingkup

· Verifikasi Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pengendalian Perubahan  secara tepat dan lengkap dan disertai contoh
	Menyusun kerangka teori menggunakan sumber teori 
· Inisiasi
· Ruang Lingkup Perencanaan

· Definisi Ruang Lingkup

· Verifikasi Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pengendalian Perubahan
 Benar tetapi kurang lengkap
	Merumuskan cara menuliskan sumber teori yang berasal dari minimal 3 sumber teori yang berbeda dengan kurang  benardan kurang tepat
	Merumuskan cara menuliskan sumber teori dari minimal 3 sumber teori yang berbeda secara tidak  tepat dan tidak benar
	Tidak merumuskan cara menuliskan sumber teori
	3%

	6
	Post test
	Tes tulisan 
	Menguraikan :
· Pendahuluan
· Kegunaan WBS
· Pembagian level dalam WBS

· Proses Penyusunan WBS

· WBS dan Gant Chart

· Manajemen Proyek Waktu

Proses pengelolaan  dengan   tepat
	Merumuskan hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah serta penyusunan kerangka teori dan konsep. Telecommunications  and  network.

Benar tetapi kurang sempurna
	Merumuskan hipotesis yang sesuai dengan rumusan masalah  manajemen proyek sistem  informasi   dengan   sangat kurang benar dan tidak tepat seakali
	Merumuskan hipotesis yang tidak sesuai dengan rumusan masalah serta penyusunan kerangka teori dan konsep.  Dengan benar
	Tidak merumuskan hipotesis.
	5%

	7
	Post test
	Tes tulisan  
	Menjelaskan nilai-nilai ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan masalah  :

· Perencanaan Sumber Daya

· Perkiraan Biaya

· Penganggaran Biaya

· Pengendalian Biaya

Secara tepat  dan benar diserta contoh
	Menjelaskan keterkaitan  perencanaan sumberdaya pada  manajemen proyek  dengan infrastruktur  benar, tetapin kurang lengkap
	Menjelaskan keterkaitan  :

· Perencanaan Sumber Daya

· Perkiraan Biaya

· Penganggaran Biaya

· Pengendalian Biaya

Sangat kurang   benar dan kurang tepat
	Menjelaskan keterkaitan 

· Perencanaan Sumber Daya

· Perkiraan Biaya

· Penganggaran Biaya

· Pengendalian Biaya

tidak tepat dan tidak benar
	Tidak menjelaskan 
Sumberdaya manajemen  proyek
	30%

	8


	Post test
	Tes lisan
	Menjelaskan konsep 

· Kualitas  Mutu Proyek
· Jaminan Mutu Proyek
Kontrol Mutu Proyek
contoh-contoh  yang benar.
	Membuat contoh-contoh 
Kualitas mutu proyek,penjaminan mutu

secara tepat.
	Membuat contoh-contoh 
Kualitas mutu proyek  dan penjaminan mutu proyek

secara tepat.
	Membuat contoh-contoh 
Ualitas mutu proyek

secara tidak  tepat.
	Tidak Membuat contoh-contoh mutu kualitas mutu proyek
	3%

	9


	Progress test dan post test
	Tes lisan dan demonstasi (Digunakan sebagai nilai bonus) 
	Membuat contoh 
· Perencanaan Organisasi
· Akuisisi staf
· Pengembangan Tim
dengan benar. Dan sempurna  disertai dengan contoh secara benar
	Membuat contoh penalaran  

· Perencanaan Organisasi
· Akuisisi staf
· Pengembangan Tim
Dengan benar  dan tidak disertai contoh
	Membuat salah satu contoh 
· Perencanaan Organisasi
· Akuisisi staf
· Pengembangan Tim
Dengan  kurang benar kurang lengkap
	Membuat contoh penalaran 
· Perencanaan Organisasi
· Akuisisi staf
· Pengembangan Tim
yang tidak tepat
	Tidak membuat penalaran
· Perencanaan Organisasi
· Akuisisi staf
· Pengembangan Tim

	3%

	10


	Post test
	Tes lisan
	Membuat :L

· Perencanaan Manajemen Resiko
· Analisis Resiko Kualitatif
· Analisis Resiko Kuantitatif
· Perencanaan dan Penanganan Resiko
dengan benar.
	Membuat  :

Perencanaan manajen resiko

dengan benar.
	Membuat susunan tim penanggulangan  resiko atau struktur proposisi dengan benar
	Membuat :

susunan tim penanggulangan  resiko atau struktur proposisi dengan krang tepat
	Tidak meyusun premis atau membuat penyususnan manajemen resiko  
	3%

	11
	Post test
	Tes lisan 
	Menguraikan pengertian,  

· Perencanaan Manajemen Resiko
· Analisis Resiko Kualitatif
· Analisis Resiko Kuantitatif
· Perencanaan dan Penanganan Resiko
Monitoring dan Kontrol Resi
dengan benar.
	Menguraikan permasalahan  analisis   resiko   dengan benar
Tetapi tidak lengkap sebagaimana mestinya


	Menguraikan permasalahan 

Analisis  resiko 

dengan   tidak benar benar serta tidak lengkap

	Menguraikan pengertian   analisis  resiko  tidak tepat
	Tidak menguraikan pengertian  manajemen resiksiko
	3%

	12


	Post test
	Tes lisan
	Menjelaskan semua metoda yang dipergunakan dalam menentukan 

· Perencanaan Pengadaan

· Perencanaan Permintaan

· Permintaan

· Seleksi Sumber

Penyelesaian Kontrak
Secara benar dan tepat disertai dengan contoh
	Menjelaskan semua metoda yang dipergunakan dalam menentukan 

· Perencanaan Pengadaan

· Perencanaan Permintaan

· Permintaan

· Seleksi Sumber

Penyelesaian Kontrak
Secara benar tetapi tidak sempurna
	Menjelaskan 1 metoda yang dipergunakan dalam menentukan Menjelaskan semua metoda yang dipergunakan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan control dengan tidsk benar dan tidak lengkap
	Menjelaskan metoda yang dipergunakan dalam menentukan control perencanaan secara  tidak benar
	Tidak menjelaskan penggunaan control pengadaan   sistem secara benar
	3%

	13


	Post test
	Tes tulisan (Tugas)
	Membuat resume dan memaparkan 

· Mengidentifikasikan stakeholder

· Perencanaan Manajemen Stakeholder

· keterlibatan pemangku kepentingan pengelolaan
· Kontroling pemangku kepentingan pengelolaan

secara benar dan aktif disertai dengan contoh
	Membuat resume sekaligus memaparkan resume tentang 

Manajemen steakholder 

Dengan benar dan tepat


	Memaparkan resume tentang  manajemen steakholder  sebagai sarana berpikir deduktif
	Membuat resume tentang mana jemen steakholder sebagai sarana berpikir deduktif namun tidak dipaparkan
	Tidak membuat resummane tentang manajemen steakholder  sebagai sarana berpikir deduktif
	5%

	14
	Post test
	Tes tulisan (Tugas)
	Membuat resume dan memaparkan resume tentang 

· Hybrid project methods will become the norm

Knowledge work  and Artificial Intelegent

secara benar disertai dengan contoh yang terkait
	Membuat resume dan memaparkan resume tentang 

Hybrid project methods will become the norm

Knoledge work  and Artificial Intelegent

secara benar namun kurang lengkap
	Membuat resume dan memaparkan resume tentang 

· Hybrid project methods will become the norm

Knowledge work  and Artificial Intelegent

Kurang  benar dan kurang lengkap
	Membuat resume dan memaparkan resume tentang 

· Hybrid project methods will become the norm

Knowledge work  and Artificial Intelegent

Tidak benar dan tidak lengkap
	Tidak membuat resume dan memaparkan resume tentang 

· Hybrid project methods will become the norm

Knowledge work  and Artificial Intelegent

secara benar
	30%


Komponen penilaian :

1. Kehadiran = 75 % Prasyarat  Perkuliahan

2. Tugas =40 % ( Lihat  total bobot tugas 14 X  pertemuan= 14X 2,85%)

3. UTS = 30 %

4. UAS = 30 %

Jakarta, 12 Agustus 2016
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