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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2016/2017 PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	Mata kuliah
	:  Manajemen Proyek Sistem Informasi	Kode MK	:	CSP425

	Mata kuliah prasyarat
	:  Analisis dan Perancangan Sistem Informasi	Bobot MK	:	3 SKS

	Dosen Penyusun
	:  Indriani Noor Hapsari	Kode Dosen	:	7151

	Alokasi Waktu
	:  14 x Petemuan 100 Menit tatap muka di kelas dan studi kasus

	Deskripsi Ringkas
	: Pada kuliah ini dibahas proses, metode, teknik, dan tools yang digunakan organisasi untuk mengelola proyek sistem informasi. Pembahasan meliputi metodologi sistematis dalam menginisiasi, merencanakan, menjalankan, mengendalikan, hingga menutup proyek. Manajemen proyek merupakan pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok, sehingga kemampuan dalam mengelola kinerja tim menjadi hal yang utama dalam perkuliahan ini.

	Capaian Pembelajaran
	:  1.	Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dan siklus hidup proyek sistem informasi
2. Mahasiswa memahami isu dan resiko dalam proyek sistem informasi dan cara untuk mengatasinya
3. Mahasiswa mampu menginisiasi, merencanakan, menjalankan, dan menutup proyek sistem informasi dengan metode yang sesuai
4. Mahasiswa dapat memanfaatkan software/tools kolaborasi untuk manajemen proyek

	Buku Acuan
	:	1.   Hallows, Jolyon. (2005) Information Systems Project Management: How to Deliver Function and Value in Information Technology Projects. Amacom Books, USA.



	SESI
	KEMAMPUAN AKHIR
	MATERI PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER PEMBELAJARAN
	INDIKATOR PENILAIAN

	1
	Mahasiswa memahami peran manajemen proyek, prinsip-prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan proyek
	Introduction to Project Management
	1. Contextual Instruction (CI)
2. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
3. Case Study (CS) Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	(Hallows, 2005)
Chapter 1, 2
	Menguraikan peran manajemen proyek, prinsip- prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan
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	SESI
	KEMAMPUAN AKHIR
	MATERI PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER PEMBELAJARAN
	INDIKATOR PENILAIAN

	
	
	
	
	
	kegagalan proyek

	2
	Mahasiswa memahami proses dan siklus hidup manajemen proyek
	The Project Management Lifecycle
	1. Contextual Instruction (CI)
2. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
3. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	(Hallows, 2005)
Chapter 1, 2
	Menjelaskan proses dan siklus hidup manajemen proyek

	3-4
	Mahasiswa memahami perencanaan proyek, mengidentifikasi lingkup proyek, work breakdown structure, serta menyusun estimasi jadwal dan sumberdaya proyek.
	
1. Project Initiation and Planning
2. Managing Project Scope, Scheduling, and Resources
3. Utilization of Management Project Tools/Software
	1. Contextual Instruction (CI)
2. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
1.	Case Study (CS)
Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	(Hallows, 2005)
Chapter 3, 4
	Melakukan perencanaan proyek, mengidentifikasi lingkup proyek, work breakdown structure, serta menyusun estimasi jadwal dan sumberdaya proyek.

	5-6
	Mahasiswa memahami isu dalam organisasi, tanggung jawab manajer proyek, resolusi konflik, serta manajemen tim
	Managing Project Team and Communication
	· Contextual Instruction (CI)
· Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
· Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	(Hallows, 2005)
Chapter 4, 5
	Menjelaskan isu dalam organisasi, tanggung jawab manajer proyek, resolusi konflik, serta manajemen tim

	7
	Mahasiswa mampu menunjukkan dan menjelaskan
	Class Presentation
	· Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
	
	menunjukkan dan menjelaskan perencanaan




	SESI
	KEMAMPUAN AKHIR
	MATERI PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER PEMBELAJARAN
	INDIKATOR PENILAIAN

	
	perencanaan proyek sistem informasi dalam studi kasus
	
	· Case Study (CS)
· Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	
	proyek sistem informasi dalam studi kasus

	8-9
	Mahasiswa memahami bagaimana mengelola resiko dalam proyek sistem informasi
	Managing Project Risk
	1. Contextual Instruction (CI)
2. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
3. Case Study (CS)
4. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	(Hallows, 2005)
Chapter 4, 5
	Menguraikan resiko dalam proyek sistem informasi dan mitigasinya

	10
	Mahasiswa memahami bagaimana menetapkan dan mengukur kualitas proyek sistem informasi
	-	Project Quality
	1. Contextual Instruction (CI)
2. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
3. Case Study (CS)
4. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	(Hallows, 2005)
Chapter 4, 5
	Mampu menetapkan dan mengukur kualitas proyek sistem informasi

	11-
12
	Mahasiswa mampu menjalankan, mengontrol, dan menutup proyek
	-	Project Execution, Control, and Closure
	1. Contextual Instruction (CI)
2. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
3. Case Study
	(Hallows, 2005)
Chapter 5
	Mampu menjalankan, mengontrol, dan menutup proyek




	SESI
	KEMAMPUAN AKHIR
	MATERI PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER PEMBELAJARAN
	INDIKATOR PENILAIAN

	
	
	
	(CS)
4.	Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	
	

	13-
14
	Mahasiswa mampu menunjukkan dan menjelaskan hasil dan lesson learned proyek sistem informasi dalam studi kasus
	-	Class Presentation
	1. Problem Based Learning and Inquiry (PBL)
2. Case Study (CS)
3. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Any
	Menunjukkan dan menjelaskan hasil dan lesson learned proyek sistem informasi dalam studi kasus





Mengetahui,

Jakarta, November 2016

Ketua Program Studi,	Penyusun,



Indriani Noor Hapsari, ST, MT	Indriani Noor Hapsari, ST, MT


EVALUASI PEMBELAJARAN

	SESI
	PROSE- DUR
	BEN- TUK
	SEKOR > 77 ( A / A-)
	SEKOR > 65 (B- / B / B+ )
	SEKOR > 60 (C / C+ )
	SEKOR > 45 ( D )
	SEKOR < 45 ( E )
	BOBOT

	1
	Post Test
	UTS
	Menguraikan peran manajemen proyek, prinsip-prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan proyek dengan bahasa sendiri dan memberikan lebih dari satu contoh relevan
	Menguraikan peran manajemen proyek, prinsip- prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan proyek dengan bahasa sendiri dan memberikan  salah satu contoh
	Menguraikan sebagian dari peran manajemen proyek, prinsip- prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan proyek dan contoh berdasarkan referensi
	Tidak mampu menguraikan peran manajemen proyek, prinsip-prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan
proyek dengan kurang tepat
	Tidak memberi uraian
	10

	2
	Post Test
	UTS
	Menjelaskan proses dan siklus hidup manajemen proyek sendiri dan memberikan lebih dari satu contoh relevan
	Menjelaskan proses dan siklus hidup manajemen proyek dengan bahasa sendiri dan memberikan salah satu contoh
	Menjelaskan sebagian proses dan siklus hidup manajemen proyek berdasarkan referensi
	Tidak mampu menjelaskan proses dan siklus hidup manajemen proyek dengan baik
	Tidak memberi uraian
	15

	3-4
	Post Test
	Tugas Kelomp ok
	Melakukan perencanaan proyek, mengidentifikasi lingkup proyek, work breakdown structure, serta
	Melakukan perencanaan proyek, mengidentifikasi lingkup proyek, work breakdown structure, serta
	Melakukan perencanaan proyek, mengidentifikasi lingkup proyek, work breakdown structure, serta
	Belum menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam menjalankan perencanaan
	Tidak melakukan perencanaan
	10




	SESI
	PROSE- DUR
	BEN- TUK
	SEKOR > 77 ( A / A-)
	SEKOR > 65 (B- / B / B+ )
	SEKOR > 60 (C / C+ )
	SEKOR > 45 ( D )
	SEKOR < 45 ( E )
	BOBOT

	
	
	
	menyusun estimasi jadwal dan sumberdaya proyek secara komprehensif dengan memanfaatkan metode yang sesuai
	menyusun estimasi jadwal dan sumberdaya proyek dengan memanfaatkan metode yang sesuai
	menyusun estimasi jadwal dan sumberdaya proyek dalam domain dengan memanfaatkan metode yang sesuai
	proyek, mengidentifika si lingkup proyek, work breakdown structure, serta menyusun estimasi jadwal dan sumberdaya proyek.
	
	

	5-6
	Post Test
	UAS
	Mengartikulasi isu dalam organisasi, tanggung jawab manajer proyek, resolusi konflik, serta manajemen tim dengan bahasa sendiri dan memberikan lebih dari satu contoh relevan
	Menjelaskan isu dalam organisasi, tanggung jawab manajer proyek, resolusi konflik, serta manajemen tim dengan bahasa sendiri dan memberikan salah satu contoh relevan
	Menjelaskan sebagian isu dalam organisasi, tanggung jawab manajer proyek, resolusi konflik, serta manajemen tim berdasarkan referensi
	Tidak mampu menjelaskan isu dalam organisasi, tanggung jawab manajer proyek, resolusi konflik, serta manajemen tim
	Tidak memberi uraian
	10

	7
	Post Test
	Tugas Present asi
	menunjukkan dan menjelaskan perencanaan proyek sistem informasi dalam studi kasus dengan mendefiniskan peran dan
	menunjukkan dan menjelaskan perencanaan proyek sistem informasi dalam studi kasus namun kurang ada pembagian
	menunjukkan dan menjelaskan perencanaan proyek sistem informasi sesuai dengan tugasnya
	Tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan perencanaan proyek sistem informasi dalam studi
	Tidak memberi uraian
	10




	SESI
	PROSE- DUR
	BEN- TUK
	SEKOR > 77 ( A / A-)
	SEKOR > 65 (B- / B / B+ )
	SEKOR > 60 (C / C+ )
	SEKOR > 45 ( D )
	SEKOR < 45 ( E )
	BOBOT

	
	
	
	kerjasama tim yang baik
	peran dan kerjasama tim yang baik
	
	kasus
	
	

	8-9
	Post Test
	UAS
	Menguraikan resiko dalam proyek sistem informasi dan mitigasinya dengan bahasa sendiri dan memberikan lebih dari satu contoh relevan
	Menguraikan resiko dalam proyek sistem informasi dan mitigasinya dalam domain yang dipilih
	Menguraikan resiko dalam proyek sistem informasi dan mitigasinya sesuai dengan referensi
	Tidak dapat menguraikan resiko dalam proyek sistem informasi dan mitigasinya
	Tidak memberi uraian
	15

	10
	Post Test
	Tugas
	Mampu menetapkan dan mengukur kualitas proyek sistem informasi dalam multi domain
	Mampu menetapkan dan mengukur kualitas proyek sistem informasi dalam domain yang dipilih
	Mampu menetapkan dan mengukur kualitas proyek sistem informasi berdasarkan referensi
	Tidak mampu menetapkan dan mengukur kualitas proyek sistem informasi
	Tidak memberi uraian
	10

	11-
12
	Post Test
	Tugas
	Mampu menjalankan, mengontrol, dan menutup proyek dengan analisis yang komprehensif dan menggunakan metode yang sesuai
	Mampu menjalankan, mengontrol, dan menutup proyek dengan metode yang sesuai
	Mampu menjalankan, mengontrol, dan menutup proyek dengan metode yang sesuai
	Tidak menjalankan, mengontrol, dan menutup proyek
	Tidak memberi uraian
	0

	13-
14
	Post Test
	Tugas Present
	Menunjukkan dan menjelaskan hasil
	Menunjukkan dan menjelaskan hasil
	Menunjukkan dan menjelaskan hasil
	Tidak dapat menunjukkan
	Tidak memberi uraian
	10




	SESI
	PROSE- DUR
	BEN- TUK
	SEKOR > 77 ( A / A-)
	SEKOR > 65 (B- / B / B+ )
	SEKOR > 60 (C / C+ )
	SEKOR > 45 ( D )
	SEKOR < 45 ( E )
	BOBOT

	
	
	asi
	dan lesson learned proyek sistem informasi dalam studi kasus
	proyek sistem informasi dalam studi kasus
	proyek sistem informasi dalam studi kasus
	dan menjelaskan hasil dan lesson learned proyek sistem informasi dalam studi kasus
	
	



Komponen Penilaian: Kehadiran: 10 % Tugas	: 40 %
UTS	: 25 %
UAS	: 25 %




Mengetahui,

Jakarta, November 2016

Ketua Program Studi,	Penyusun,




Indriani Noor Hapsari, ST, MT	Indriani Noor Hapsari, ST, MT
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