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	Capaian Pembelajaran
	:
	1. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip manajemen proyek sistem informasi 
2. Mahasiswa memahami isu dan resiko dalam proyek sistem informasi dan cara penanganannya
3. Mahasiswa mampu menggunakan metode yang sesuai terhadap proyek sistem informasi untuk perencanaan, menjalankan bahkan menghentikan sebuah proyek.
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	SUMBER
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PENILAIAN

	1
	Mahasiswa memahami peran manajemen proyek, prinsip-prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan proyek.

	Pengantar dan Konsep Dasar Manajemen Proyek  
	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	1. PMBOK, 2013
2. Cadles J, Yeates D, 2008
	1. Menjelaskan peranan, prinsip-prinsip dan filosofi manajemen proyek.
2. Menjelaskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan manajemen proyek

	2
	Mahasiswa memahami tipe projek sistem informasi dan strategi bisnis sisem informasi
	Tipe projek dan strategi bisnis Sistem informasi
	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	1. Menjelaskan tipe projek sistem informasi.
2. Menjelaskan strategi bisnis projek sistem informasi.

	3 
	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis kasus bisnis sistem informasi
	Business case
· Description of problem or opportunity
· Cost/Benefit analysis
· Impacts and risk

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	1. Menjelaskan tahapan analisis bisnis sistem informasi 
2. Menjelaskan tahapan analisis kasus bisnis proyek sistem informasi

	4
	Pengembangan siklus hidup dan pendekatan manajemen proyek sistem informasi
	Development lifecycles and approaches
· Waterfall model
· Incremental model
· Traditional approach to system development
· Object oriented development methods
· Component based development

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	Menjelaskan metode lifcycle development manajemen proyek sistem informasi dan tahapan-tahapannya

	5
	Mahasiswa mampu memahami metodologi manajemen proyek 
	Metodologi Manajemen Proyek
· Proses inisiasi proyek 
· Perencanaan proyek
· Pengontrolan proyek
· Penutupan proyek
· Pelaksanaan proyek

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Heryanto, Triwibowo,  2016
	Menjelaskan tahapan setiap metodologi manajemen proyek 

	6
	Mahasiswa mengetahui knowledge area management proyek
	Knowledge area management proyek
· Project scope management
· Project time management
· Project cost management
· Project human resource management
· Project risk management
· Project communication management
· Project quality management
· Project procurement management
· Project integration management


	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Heryanto, Triwibowo,  2016
	Menjelaskan knowledge area management proyek secara umum.

	7
	Mahasiswa mampu melakukan evaluasi proyek SI
	Evaluasi proyek SI
· Memilih proyek
· Strategi penilaian proyek
· Teknik penilaian proyek
· Analisis manfaat biaya proyek
· Evaluasi manfaat ekonomi 

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	Menjelaskan tahapan-tahapan evaluasi proyek sistem informasi


	8
	Mahasiswa mampu merencanakan penjadwalan projek dan pemanfaatan sumberdaya 
	Scheduling Developing resource plans

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	Menjelaskan cara perancangan schedule projek. 

	9
	Mahasiswa mengetahui proses monitoring projek sistem informasi
	Scheduling Network
· Network Planning (NP)
· PERT
· CPM

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web.

	Cadles J, Yeates D, 2008
	1. Menjelaskan manfaat NP dan Kelebihan NP
2. Menjelaskan Program Evaluation and Review Technique (PERT)
3. Menjelaskan Critical Path Method (CPM)


	10
	Mahasiswa mampu menghitung resiko yang terjadi selama proyek SI berjalan
	Manajemen Resiko
· Karakteristik resiko 
· Identifikasi resiko 
· Mengurangi resiko
· Evaluasi resiko terhadap jadwal proyek 

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	Menjeaskan dampak resiko proyek terhadap perubahan jadwal proyek.

	11
	Mahasiswa dapat memilih beberapa tipe kontrak 
	Alokasi Sumberdaya
· Karakteristik sumberdaya
· Identifikasi kebutuhan proyek 
· Penjadwalan sumberdaya dalam proyek 
· Menghitung biaya proyek 

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	Menjelaskan dampak atau akibat dari kemungkinan akan kekurangan sumber daya 

	12
	Mahasiswa mampu menghitung sumber daya yang diperhitungkan 
	Monitoring dan Kontrol
· Menciptakan kerangka 
· Earned value analysis
· Mengembalikan proyek sesuai target 
· Kontrol terhadap perubahan 

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	Menjelaskan cara menganalisa kemajuan proyek 

	13
	Mahasiswa mampu menguraikan manajemen SDM dalam organisasi
	Manajemen Kontrak 
· Tipe kontrak 
· Tahapan kontrak proyek 
· Penerimaan proyek 

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	Menjelaskan kemungkinan pelaksanaan kontrak proyek 

	14
	Mahasiswa dapat menunjukkan sistem informasi yang berkualitas 
	Kualitas Sistem Informasi / Software
· Pentingnya kualitas
· Definisi kualitas sistem informasi / software 
· Pengukuran kualitas sistem informasi / software

	1. Metoda: ceramah dan diskusi
2. Media: kelas, komputer, LCD, whiteboard, web
	Cadles J, Yeates D, 2008
	1. Menjelaskan metoda pengukuran kualitas sistem informasi / software
2. Menjelaskan pentingnya kualitas sistem informasi / software













EVALUASI PEMBELAJARAN

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 
( A / A-)
	SEKOR  > 65
(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60
(C / C+ )
	SEKOR > 45
( D )
	SEKOR < 45
( E )
	BOBOT

	1
	Post test 
	Tes tulisan (UTS)
	Menjelaskan peran manajemen proyek, prinsip-prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan proyek dengan bahasa sendiri dan memberikan lebih dari satu contoh yang relevan

	Menjelaskan peran manajemen proyek, prinsip-prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan proyek dengan bahasa sendiri dan memberikan satu contoh

	Menjelaskan peran manajemen proyek, prinsip-prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan proyek dengan bahasa sendiri
	Tidak mampu menguraikan peran manajemen proyek, prinsip-prinsip dan filosofi manajemen proyek, serta faktor keberhasilan dan kegagalan proyek dengan kurang tepat 
	Tidak memberikan uraian
	10%

	2


	Post test 
	Tes tulisan

	Menjelaskan tipe projek sistem informasi dan menjelaskan strategi bisnis projek sistem informasi, serta meberikan contoh hasil analisis projek sistem informasi 

	Menjelaskan tipe projek sistem informasi dan menjelaskan strategi bisnis projek sistem informasi
	Menjelaskan sebagian tipe projek sistem informasi dan strategis bisnis projek sistem informasi
	Tidak mampu Menjelaskan tipe projek sistem informasi dan strategi bisnis projek sistem informasi dengan benar
	Tidak memberikan penjelasan 
	5%

	3-4
	Post test
	Tes tulisan (UTS)
	Menjelaskan tahapan analisis bisnis sistem informasi dan menguraikan setiap tahapan lifecycle method  yang digunakan untuk development proyek sistem informasi serta memberikan contoh bisnis proyek sistem informasi yang telah menerapkan metode tersebut
 
	Menjelaskan setiap tahapan analisis bisnis sistem informasi dan menguraikan tahapan lifecycle method untuk development proyek sistem informasi
	Hanya menguraikan tahapan lifecycle method development proyek sistem informasi
	Tidak dapat menguraikan dengan benar setiap tahapan analisis bisni dan lifecycle development proyek sistem informasi dengan benar 
	Tidak menguraikan tahapan apapun
	10%

	5-6
	Post test
	Tes tulisan
dan tugas kelompok (UTS)
	Melakukan inisiasi proyek, perencanaan proyek, pengontrolan proyek, penutupan proyek dan pelaksanaan proyek serta menjelaskan knowledge area management project dan memberikan contoh disetiap proyek scope management 

	Melakukan inisiasi proyek, perencanaan proyek, pengontrolan proyek, penutupan proyek dan pelaksanaan proyek serta menjelaskan knowledge area management project

	Melakukan inisiasi proyek, perencanaan proyek, pengontrolan proyek, penutupan proyek dan pelaksanaan proyek
	Tidak dapat Melakukan inisiasi proyek, perencanaan proyek, pengontrolan proyek, penutupan proyek dan pelaksanaan proyek serta menjelaskan knowledge area management project
	Tidak memberi uraian 
	10%

	7
	Post test
	Tes tulisan
	Menjelaskan cara memilih proyek, cara melakukan strategi penilaian proyek, teknik penilaian proyek, memberikan análisis manfaat biaya proyek serta melakukan evaluasi manfaat ekonomi dan memberikan contoh proyek sistem informasi yang sudah sudah di evaluasi 

	Menjelaskan cara memilih proyek, cara melakukan strategi penilaian proyek, teknik penilaian proyek, memberikan análisis manfaat biaya proyek serta melakukan evaluasi manfaat ekonomi
	Menjelaskan cara memilih proyek, cara melakukan strategi penilaian proyek, teknik penilaian proyek, memberikan análisis manfaat biaya proyek
	Tidak dapat menjelaskan cara memilih proyek, cara melakukan strategi penilaian proyek, teknik penilaian proyek, memberikan análisis manfaat biaya proyek serta melakukan evaluasi manfaat ekonomi 
	Tidak memberi uraian
	5%

	8-9
	Post test
	Tugas Kelompok
(UAS)
	Menyusun schedule proyek dan melakukan monitoring proyek serta memberikan contoh schedule dan laporan monitoring proyek sistem informasi 
 
	Menyusun schedule proyek dan melakukan monitoring proyek serta memberikan contoh schedule proyek sistem informasi

	Menyusun schedule proyek dan melakukan monitoring proyek sistem informasi
	Tidak dapat Menyusun schedule proyek dan melakukan monitoring proyek sistem informasi dengan benar
	Tidak memberikan uraian
	15%

	10-11
	Post test
	Tugas Kelompok
(UAS)
	Menjelaskan karakteristik risiko proyek, menjelaskan cara identifikasi risiko proyek, cara mengurangi risiko proyek, caramengevaluasi risiko terhadap jadwal proyek dan cara mengalokasi sumberdaya serta memberikan contoh manajemen risiko yang sudah diterapkan pada proyek sistem informasi 

	Menjelaskan karakteristik risiko proyek, menjelaskan cara identifikasi risiko proyek, cara mengurangi risiko proyek, caramengevaluasi risiko terhadap jadwal proyek dan cara mengalokasi sumberdaya
	Menjelaskan karakteristik risiko proyek, menjelaskan cara identifikasi risiko proyek, cara mengurangi risiko proyek, caramengevaluasi risiko terhadap jadwal proyek
	Tidak dapat menjelaskan karakteristik risiko proyek, menjelaskan cara identifikasi risiko proyek, cara mengurangi risiko proyek, caramengevaluasi risiko terhadap jadwal proyek dan cara mengalokasi sumberdaya dengan benar
	Tidak memberikan uraian
	10%

	12
	Post test
	Tes tulisan
Dan tugas kelompok
	· Menjelaskan cara menciptakan kerangka monitoring dan kontrol terhadap perhitungan sumberdaya yang diperhitungkan
· Menjelaskan cara earned value analysis, cara mengembalikan proyek sesuai target, cara mengontrol perubahan-perubahan yang terjad dalam proyek dan membarikan contoh monitoring dan kontrol pada proyek sistema informasi
	· Menjelaskan cara menciptakan kerangka monitoring dan kontrol terhadap perhitungan sumberdaya yang diperhitungkan
· Menjelaskan cara earned value analysis, cara mengembalikan proyek sesuai target, cara mengontrol perubahan-perubahan yang terjad dalam proyek

	· Menjelaskan cara menciptakan kerangka monitoring dan kontrol terhadap perhitungan sumberdaya yang diperhitungkan

	Tidak dapat:
· Menjelaskan cara menciptakan kerangka monitoring dan kontrol terhadap perhitungan sumberdaya yang diperhitungkan
· Menjelaskan cara earned value analysis, cara mengembalikan proyek sesuai target, cara mengontrol perubahan-perubahan yang terjad dalam proyek


	Tidak memberikan uraian
	10%

	13-14
	Post test
	Tes tulisan
(UAS)
	Menjelaskan 
· Tipe, tahapan kontrak dan penerimaan proyek
· Pentingnya kualitas proyek 
· Definisi kualitas sistem informasi/software
· Cara pengukuran kualitas sistem informasi/software dan memberikan contoh metode pengukuran sistem informasi 
 
	Menjelaskan 
· Tipe, tahapan kontrak dan penerimaan proyek
· Pentingnya kualitas proyek 
· Definisi kualitas sistem informasi/software
· Cara pengukuran kualitas sistem informasi/software
	Menjelaskan 
· Tipe, tahapan kontrak dan penerimaan proyek
· Pentingnya kualitas proyek 
· Definisi kualitas sistem informasi/software

	Tidak dapat menjelaskan 
· Tipe, tahapan kontrak dan penerimaan proyek
· Pentingnya kualitas proyek 
· Definisi kualitas sistem informasi/software
· Cara pengukuran kualitas sistem informasi/software
	Tidak memberikan uraian
	15%
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1. Kehadiran = 10 %
2. Tugas = 20 %
3. UTS = 30 %
4. UAS = 40 %
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